附件4
河南省政府投资项目审批流程图

项目单位准备工作                      审批主流程                            同步办理审批事项
  （含中介服务事项）                （每阶段审批事项实行并联办理、容缺办理，技术性评估实行多评合一、

区域评估，全流程政府审批及技术审查时间控制在120个工作日以内）



                


















附件5
河南省一般性企业投资项目审批流程图

项目单位准备工作                      审批主流程                            同步办理审批事项 
  （含中介服务事项）                （每阶段审批事项实行并联办理、容缺办理，技术性评估实行多评合一、

区域评估，全流程政府审批及技术审查时间控制在100个工作日以内）
	签订国有土地使用权土地出让合同（出让用地）


                                                              

                

















同步用地预审和选址建议书�
部门�
事项�
�
�
水利�
移民安置规划审核 �
�
�
交通�
航道通航条件影响评价审核�
�
�
林业�
风景名胜区内建设活动审批�
�
�
文物�
建设工程文物保护和考古许可�
�
�
发展改革�
节能审查�
�
























施工许可前完成�
部门�
事项�
�
�
生态环境�
建设项目环境影响评价审批，江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核�
�
�
水利�
取水许可审批，生产建设项目水土保持方案审批，洪水影响评价审批，农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批） �
�
�
林业�
建设项目使用林地许可�
�
�
自然资源�
建设项目压覆重要矿产资源审批�
�
�
住房城乡 建设�
超限高层建筑工程抗震设防审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核，市政设施建设类审批，工程建设涉及城市绿地、树木审批，乡村建设规划许可证核发�
�
�
安全�
涉及国家安全事项的建设项目审批�
�
�
气象�
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批，雷电防护装置设计审核�
�
�
应急管理�
非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查；危险化学品建设项目安全条件审查�
�
�
交通�
涉路施工活动审批�
�















编制“多评合一”报告


节能报告�
�
建设项目选址论证报告�
�
航道通航条件影响评价报告�
�
建设工程文物保护和考古许可评审材料�
�
大中型水利水电工程建设征地移民安置规划�
�
可行性研究报告�
�






牵头单位：发展改革部门


总计：30个工作日（审批+技术审查）


部门�
事项�
时限�
�
发展改革�
政府投资项目建议书审批�
3�
�
自然资源�
选址意见书（划拨用地）�
10�
�
自然资源�
建设项目用地预审（划拨用地）�
10�
�
发展改革�
政府投资项目可行性研究报告审批（含招标方案核准）�
10�
�
自然资源�
建设用地（含临时用地）规划许可证核发�
10�
�
 
































  





Ⅰ立项审批阶段





牵头单位：自然资源部门


总计：35个工作日（审批+技术审查）


部门�
事项�
时限�
�
发展改革�
政府投资项目初步设计及概算审批�
10�
�
自然资源�
建设项目国有土地使用权审核（政府内部事项）�
20�
�
自然资源�
建设工程规划类许可证核发�
20�
�
         





























  





Ⅱ建设许可阶段





牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门


总计：30个工作日（审批+技术审查）








部门�
事项�
时限�
�
住房城乡建设�
建筑工程施工许可证核发�
5�
�
交通�
公路建设项目施工许可�
5�
�





















  





Ⅲ施工许可阶段





牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门


总计：25工作日（审批+技术审查）





部门�
事项�
时限�
�
住房城乡建设或行业主管部门牵头，会同有关部门�
联合验收


�
3


�
�
      





Ⅳ竣工验收阶段





勘察、设计招标





编制“多评合一”报告


政府投资项目初步设计及概算文本�
�
设计方案�
�
超限高层建筑工程抗震设计方案�
�
防雷装置设计�
�
生产建设项目水土保持方案�
�
洪水影响评价报告�
�
地震安全性评价报告�
�
防空地下室建设方案�
�
排污口设置论证报告�
�
建设项目使用林地可行性报告�
�
压覆重要矿产资源报告�
�






编制“多评合一”报告


建筑工程施工图设计文件�
�
公路建设项目施工图设计�
�
文物保护与考古工作完工报告�
�
环境影响评价报告�
�
农业灌排影响报告�
�
建设项目水资源论证报告书�
�
建设项目安全（预）评价报告�
�
地质灾害危险性报告�
�
职业病危害预评价报告�
�
重点工程气候可行性论证报告�
�






中介机构进行施工图审查





施工、监理招标





供水、供电、燃气、热力等报装





组织施工





项目单位组织验收





委托中介服务机构联合竣工测绘


，编制各类竣工验收报告





备注：


1.深色框内为中介服务事项。


2. 可根据项目实际情况对审批阶段进行简化优化，各阶段控制时间根据实际可进行微调。








编制“多评合一”报告


建设项目选址论证报告�
�
航道通航条件影响评价报告�
�
建设工程文物保护和考古许可评审材料�
�
大中型水利水电工程建设征地移民安置规划�
�
项目申请报告�
�









同步用地预审和选址建议书�
部门�
事项�
�
�
水利�
移民安置规划审核 �
�
�
交通�
航道通航条件影响评价审核�
�
�
林业�
风景名胜区内建设活动审批�
�
�
文物�
建设工程文物保护和考古许可�
�





















施工许可前完成�
部门�
事项�
�
�
发展改革�
节能审查�
�
�
生态环境�
建设项目环境影响评价审批，江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核�
�
�
水利�
取水许可审批，生产建设项目水土保持方案审批，洪水影响评价审批，农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批）�
�
�
林业�
建设项目使用林地许可�
�
�
自然资源�
建设项目压覆矿产资源审批�
�
�
住房城乡 建设�
超限高层建筑工程抗震设防审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核，市政设施建设类审批，工程建设涉及城市绿地、树木审批，乡村建设规划许可证核发�
�
�
安全�
涉及国家安全事项的建设项目审批�
�
�
气象�
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批，雷电防护装置设计审核�
�
�
应急管理�
非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查；危险化学品建设项目安全条件审查�
�
�
交通�
涉路施工活动审批�
�









编制“多评合一”报告


建设项目选址论证报告�
�
航道通航条件影响评价报告�
�
建设工程文物保护和考古许可评审材料�
�
大中型水利水电工程建设征地移民安置规划�
�
项目申请报告�
�






牵头单位：发展改革部门或自然资源部门


总计：25个工作日（审批+技术审查）








部门�
事项�
时限�
�
发展改革�
企业投资项目核准（含招标方案核准）


或企业投资项目备案�
10./3�
�
自然资源�
建设用地（含临时用地）规划许可证核发�
10�
�
 





























  





Ⅰ立项审批阶段





牵头单位：自然资源部门


总计：30工作日（审批+技术审查）


部门�
事项�
时限�
�
自然资源�
建设项目国有土地使用权审核（政府内部事项）�
20�
�
自然资源�
建设工程规划类许可证核发�
15�
�
         





























  





Ⅱ工程建设许可阶段





牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门


总计：25工作日（审批+技术审查）





部门�
事项�
时限�
�
住房城乡建设�
建筑工程施工许可证核发�
5�
�
交通�
公路建设项目施工许可�
5�
�


















  





Ⅲ施工许可阶段





牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门


总计：20工作日（审批+技术审查）


部门�
事项�
时限�
�
住房城乡建设或行业主管部门牵头，会同有关部门�
联合验收


�
3


�
�
      



































  





Ⅳ竣工验收阶段





勘察、设计招标





编制“多评合一”报告


设计方案�
�
超限高层建筑工程抗震设计方案�
�
防雷装置设计�
�
生产建设项目水土保持方案�
�
洪水影响评价报告�
�
地震安全性评价报告�
�
防空地下室建设方案�
�
排污口设置论证报告�
�
建设项目使用林地可行性报告�
�
压覆重要矿产资源报告�
�






编制“多评合一”报告


建筑工程施工图设计文件�
�
公路建设项目施工图设计�
�
文物保护与考古工作完工报告�
�
环境影响评价报告�
�
农业灌排影响报告�
�
节能报告�
�
建设项目水资源论证报告书�
�
建设项目安全（预）评价报告�
�
地质灾害危险性报告�
�
职业病危害预评价报告�
�
重点工程气候可行性论证报告�
�






中介机构施工图审查








施工、监理招标





供水、供电、燃气、热力等报装





组织施工





项目单位组织验收





委托中介服务机构联合竣工测绘


，编制各类竣工验收报告





备注：


1.深色框内为中介服务事项。


2.可根据项目实际情况对审批阶段进行简化优化，各阶段控制时间根据实际可进行微调。









